

УТВЕРЖДАЮ

Директор по информационным
технологиям - начальник
отделения 800

К.Н. Пименов

ПРОТОКОЛ № 233-92-25
совещания директора по информационным технологиям
по проекту М.348 «Импортозамещение программных продуктов Siemens NX,
Teamcenter и FiberSIM»

01.04.2025 г.
(дата проведения совещания)

Проводить еженедельно по средам совещания в режиме ВКС с представителями ГК АСКОН о статусе готовности отчетных документов.

1. Доклады по критичным направлениям разработки:

№	Направление разработки	Докладчики	ПМИ (Общее количество ПМИ по каждому направлению)
1	Интеграция CAD-ТС	Балтаев В.Т.	3
2	Компас:3D	Дегтярев В.С.	1
3	Полином:MDM	Гостюхин А.И., Шатунова М.С.	-
4	Лоцман:PLM	Балтаев В.Т.	7
5	Вертикаль	Кобелева Н.В., Крылова В.Э.	1
6	СПРУТКАМ	Воронцов М.А.	4
7	ИЛП и УТ	Носков А.П.	4
8	САПР МАКС	Дегтярев В.С.	1
9	Миграция данных	Балтаев В.Т.	1
10	Модель данных	Абрамчук В.Е.	1 (МД ПКМ)
11	Компас-Композиты	Гостюхин А.И.	2

1.1. Подготовить проект решения об управлении материалами в Полином:MDM.

Ответственный: Абрамчук В.Е.

Срок: 03.04.25 (01.04.25)

1.2. Организовать сравнение модели данных ПАО «ОДК-Сатурн» с Лоцман:PLM, Вертикаль.

Ответственный: Балтаев В.Т.

Срок: 08.04.25 (01.04.25)

1.3. Сформировать план работ по тестированию интеграции Вертикаль-ТС.

Ответственные: Гостюхин А.И., Кобелева Н.В.

Срок: 08.04.25

1.4. Выпустить распоряжение о тестировании СПРУТКАМ на рабочих местах.

Ответственные: Воронцов М.А.

Срок: 15.04.25

1.5. Провести сверку заполненных требований через систему управления требованиями.

Ответственный: Гостюхин А.И., Носков А.П.

Срок: 08.04.25

2. Доклад о реализации системной экспертной оценки трудоемкости текущего процесса изготовления ДСЕ.

Ответственные: Гостюхин А.И., Абрамчук В.Е.

2.1. Подготовить решение о разделении работ АО «НИИТ» на этапы.

Срок: 08.04.25 (31.03.25)

2.2. Заключить договор с АО «НИИТ» на реализацию 1 и 2 этапа работ в рамках ПД-14.

Ответственный: Витюховский Е.В.

3. Провести совещание с разработчиками по доработкам и планируемым изменениям в Лоцман:PLM, Вертикаль и Полином:MDM по завершении 3 этапа.

Ответственные: Гостюхин А.И., Абрамчук В.Е.

Срок: 15.04.25 (30.04.25)

4. Работа по протоколу отчетного совещания с АСКОН № ПР-0096-2025 от 22.01.2025 г.

4.1. Расширить перечень опытных ДСЕ ООП КОМПАС-3D:

4.1.1. Провести моделирование ДСЕ по 2 этапу ООП.

- провести моделирование трубопроводов диаметром 6, 8 и 10 мм, с использованием приложения для КОМПАС-3D Оборудование: Трубопроводы;

- провести моделирование сборки узлов в КОМПАС-3D под управлением Teamcenter;

- провести опытную работу по контекстному проектированию с участием ведущего отдела и основных конструкторских отделов.

Срок: 06.25

4.1.2. Провести 2 этап ООП.

Срок: 06.25

4.2. Провести расширенный курс по функционалу NX для представителей АСКОН.

Ответственный: Гостюхин А.И.

Срок: 05.25

4.3. Согласовать на встрече в апреле с АСКОН критерии оценки трудоёмкости моделирования в КОМПАС-3D и NX и разработать методику оценки трудоёмкости.

Срок: 04.25

5. Протокольные поручения по итогам заседания управляющего комитета по портфелю проектов «Импортозамещение программного обеспечения для проектирования» № 0144/22-2234 от 16.12.2024 г.

5.1. Сформировать предложения критериев оценки готовности КОМПАС-3D и ЛОЦМАН:PLM к внедрению на предприятиях ОДК.

Ответственные: Балтаев В.Т., Дегтярев В.С., Гостюхин А.И., Шатунова М.С., Носков А.П., Кобелева Н.В., Крылова В.Э., Воронцов М.А., Абрамчук В.Е.

Срок: 25.03.25 (срок по протоколу 28.02.25)

6. Подготовить проект ТЗ по размерным цепям на основе методики, полученной от ЛАНИТ.

Ответственные: Дегтярев В.С., Абрамчук В.Е., Гостюхин А.И.

Срок: 04.04.25 (01.04.25)

7. Оформить служебную записку о премировании участников работ по результатам завершения 3 этапа.

Ответственный: Гостюхин А.И., Юрлова В.В.

Срок: 04.04.25

8. Организовать проведение Архитектурного комитета по итогам завершения 3 этапа.

Ответственные: Абрамчук В.Е., Гостюхин А.И.

Срок: 21.04.25